

ri, allo scopo di assicurare la perfetta ripartizione del carico soprastante.

I maggiori lavori di fondazione, non previsti né prevedibili all'inizio della costruzione, sono venuti ad incidere sul costo del fabbricato per L. 465.593,15.

Cosicchè prescindendo da tale onere di carattere speciale, il costo della costruzione si riduce a L. 130 il mc. pieno per vuoto dal piano marciapiede al piano gronda.

Tenuto conto di quanto sopra, nonché del grado di accuratezza e di rifinitura dei lavori eseguiti, la Commissione giudica che il prezzo risultante sia pienamente in relazione con le caratteristiche del fabbricato, nonché con le particolari condizioni di mercato all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Allo stato attuale degli atti, viste le favorevoli risultante del collaudo, il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio:

- 1.) l'approvazione degli atti di collaudo;
- 2.) l'accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione di collaudo per l'espletamento delle riserve;
- 3.) l'autorizzazione al pagamento dei saldi