

Il Direttore Generale fa presente che, con deliberazione del 9 luglio 1939, il Consiglio di Amministrazione autorizzò la costruzione di un edificio nel centro di Brescia il cui costo era preventivato in 6-7 milioni.

Lo stanbiamento di L. 7.000.000 è ora esaurito: d'altra parte sono ancora da pagare varie ditte per lavori riflettenti la costruzione.

Pertanto l'Istituto ha richiesto il parere del Comitato Tecnico circa i nuovi stanbiamenti da farsi per il palazzo in oggetto.

Il Comitato stesso, nella seduta del 3 corrente, pur dichiarando che allo stato di avanzamento delle contabilità non è possibile precisare il costo complessivo dell'opera, ha ritenuto che l'importo complessivo dei lavori sarà, in via approssimativa, superiore alle L. 8.000.000 e potrà anche raggiungere le L. 8.500.000.

Il Comitato stesso ha ritenuto pertanto necessario richiedere un nuovo stanbiamento di L. 1.000.000, salvo a precisare ulteriormente, in sede di collaudo, l'ammontare definitivo della costruzione.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione