

ne la cui spesa rappresentò di circa il 10% della somma totale investita. Anche il costo della pietra trachite e di quella l. Goltardo incise sul costo totale per circa il 19.80%. Forse l'Istituto avrebbe potuto cautelarti preventivamente nei confronti con l'Architetto circa l'impiego della pietra da taglio nella costruzione. Oggi nel affidare agli Architetti la direzione artistica dei lavori, siamo soliti di porre come "condizione qua non", che l'impiego della pietra da taglio è subordinata all'inconditionato giudizio dei nostri organi tecnici.

Le spese generali ammontarono a complessive L. 352.105,55 delle quali L. 80.500 sono afferenti alla progettazione dello immobile. Trattando tale importo, esse si riducono a lire 271.605,55 pari al 58,6% del costo totale.

Deve però notarti che di tale cifra circa L. 115.000 saranno come si è detto rimborsate dal C.P.C.C. in modo che in definitiva l'ammontare delle spese generali verrà a ridursi a L. 156.605,55 pari al 3.65%.

Il rimborso figurerà nel bilancio dell'Istituto Nazionale Immobiliare.

In sede di liquidazione alcune ditte presen-