

al limitato importo dei lavori nei quali è venuto a gravare l'importo di numerosi viaggi e quella della quota spettante all' Ufficio Lavori. Tale ultima quota incide sulle precedenti di circa il 2%.

È da tener conto che varie spese generali afferriscono alla preparazione delle nuove sistemazioni di Piazza della Vittoria.

In sede di conto finale alcune Imprese riscuotono riserve per richieste di maggiori compensi per complessive L. 99.258, 20, a facilitazione delle quali la Commissione di collaudo ha proposto di corrispondere L. 4.750.

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale propone all' On. Consiglio di Amministrazione:

1°) di approvare la spesa complessiva di costruzione ammontante a L. 1.921.888, 57;

2°) di autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a L. 219.197, 47;

3°) di stanziare L. 15.000 pari a circa lo 0.75% dell'importo complessivo dei fabbricati, per i lavori di adattamento dei locali terreni tuttora sfitti e per l'esecuzione di quei piccoli lavori di manutenzione straordinaria che eventualmente si rendessero necessari durante il primo periodo