

che riferito al costo complessivo di L. 1.130.886,60, corrisponde ad un impiego del capitale pari al tasso d'interesse annuo del 6,2%, il quale fa fede del bono investimento compiuto.

In sede di conto finale l'Impresa Valle Pretenti domanda di maggiori compensi per L. 1.674,25 e la Commissione di Collaudo giudicando la richiesta infondata in linea di diritto ha proposto il non riconoscimento della domanda.

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale chiede che l'On. Consiglio di Amministrazione voglia:

- 1.) Approvare la spesa complessiva di costruzione ammontante a L. 870.886,60.
- 2.) Autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a L. 60.650,20, saldi sui quali per la parte dovuta all'Impresa Valle la Commissione di Collaudo ha decretato una trattenuta provvisoria di L. 3.000, a garanzia di alcuni lavori di miglioramento che l'Impresa stessa deve eseguire entro il termine fissa come risulta dal certificato di collaudo regolarmente firmato dall'Impresa stessa.
- 3.) Sanzionare L. 12.000 per i lavori di adatta-

