

progetto, di direzione lavori, di assistenza.

Pertanto il costo completo dell'edificio con, preventivo delle spese generali e dell'arredamento, ammonta a L. 4 milioni 652.978,13.

In corso di lavori l'Impresa principale avanzò domande per maggiori compenti per complessive L. 334.000.

La Commissione di collaudo, nei suoi poteri discrezionali, propone di accogliere parte delle riserve, limitandone l'importo a L. 80.000.

Si noti che le richieste avanzate dall'Impresa comprendevano in gran parte domande di lavori non contemplati dal prezzario annesso al capitolato di appalto, e che pertanto la somma proposta a stralcio delle riserve, deve in gran parte considerarsi come contabilizzazione di lavori effettivamente eseguiti.

Il terreno venne acquistato dall'Istituto per complessive L. 2.233.848.

Allo stato degli atti il Direttore Generale chiede che il Consiglio di Amministrazione voglia:

- 1.) Approvare la spesa complessiva della costruzione in L. 3.802.978,13;
- 2.) Approvare la spesa complessiva per l'arredamento ed impianti speciali in L. 850.000;