

effettuare in sede di collaudo alle varie forniture e lavori.

In sede di conto finale alcune Imprese iscrissero riserve per richieste di maggiori compensi per L. 220.160,66 a tacitazione delle quali la Commissione di Collaudo ha transatto per L. 85.239,50.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale prega l'En. Consiglio di Amministrazione di volere:

- 1° Approvare la spesa complessiva della costruzione ammontante a L. 2.713.796,44;
- 2° Autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a L. 339.832,79;
- 3° Autorizzare la somma di L. 35.000 per la esecuzione di alcuni lavori di riattamento e modifica in special modo per la suddivisione dei vapori in dipendenza delle necessità di affitto;
- 4° Fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere da ripartirsi fra il personale tecnico ed amministrativo che ebbe ingerenza sull'andamento dei lavori in L. 25.000 ed una gratificazione allo Arch. Machin in L. 10.000.;
- 5° Fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di Collaudo in L. 30.000.-

Il Consiglio prende atto c. su con.