

Le spese di progetto hanno inciso nel prezzo delle costruzioni per L. 13.000.-

Allo stato attuale degli atti di collaudo, il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione di voler:

1° Approvare gli atti di collaudo presentati dalla Commissione.-

2° Approvare la spesa complessiva di L. 4.643.894,84 per le tre costruzioni, comprensiva del costo delle arce.-

3° Autorizzare il pagamento dei saldi dei lavori ammontanti a L. 96.032,05.-

4° Accogliere le proposte fatte dalla Commissione di Collaudo circa la liquidazione delle riserve, autorizzando in pari tempo il relativo pagamento di complessive L. 314.571,28.-

5° Autorizzare lo stanziamento della somma di L. 35.000, per gli inevitabili lavori di adattamento che si rendessero necessari nei primi tempi di esercizio e per le eventuali riparazioni che si rendessero necessarie.-

6° Fissare il compenso da corrispondere ai collaudatori, che propone in L. 45.000, più il rimborso spese.

7° Fissare l'ammontare del premio di chiusura di cantiere da distribuire fra il personale tecnico ed