

lavori, ha presentato riserve per il complessivo importo di £ 951.798, 19. - Le riserve si riferiscono, sostanzialmente, a richieste di aumenti di prezzo per variazioni del mercato. -

Tali domande sono state esaminate e non accolte dal collando, il quale ha stabilito siano dovute all'Impresa, in aggiunta al prezzo £ 441.000, la £ 82, 22. =

Il Comitato Tecnico, di fronte alla insistenza del Lusjani ed alla dichiarazione che esso intendeva di ricorrere al Collegio arbitrale, ha riesaminato la posizione anche in rapporto ai criteri adottati dai Collaudatori, ritenendo che si potrebbe accordare all'Impresa £ 85.000. =

Il Lusjani, peraltro, informato verbalmente e senza impegno di tale disposizione del Comitato Tecnico, ha fatto sapere che limita le sue domande a £ 300.000, e ciò porterà necessariamente al giudizio arbitrale. -

Intorno al possibile esito del medesimo, l'On. Consiglio si renderà conto della situazione con raffronto tra l'art. 6 del contratto richiamato e la norma del Capitolato Speciale e Generale. -

In base a queste ultime due, nessun dubbio dovrebbe sorgere per il rigetto delle domande di