

mitato Permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.

### c - Collaudo degli immobili di Pontinica -

Il Direttore Generale ricorda che nella seduta del 3 febbraio 1935 - XIII l'On. Consiglio di Amministrazione, a seguito delle direttive tracciate dal Capo del Governo, deliberò la costruzione dei due fabbricati in Pontinica.

Avendo rifiutato l'Impresa Orari aggiudicataria di accettare il ribasso richiesto dall'On. Consiglio, il 14 aprile 1935 fu ripetuta la gara di appalto in base alla quale fu aggiudicata la costruzione all'Impresa Giuseppe Romagnoli di Roma a L. 3. - a mc.

Fin dall'inizio dei lavori, l'Impresa dimostrò di non essere in grado di portarli a termine; dopo molti richiami dovette confessare che per le sue disagiate condizioni finanziarie aggravate dall'aumento del mercato in continua ascesa, non era in grado di condurre i lavori a termine.

Visto che i lavori non proseguivano, il 25 gennaio 1936 - XIV fu preso possesso del cantiere alla presenza di un notaio, e i lavori furono proseguiti