

costare L. 4.291.157, 78, dalle quali si deve dedurre lire 30.598 ricavate dalle demolicioni; si ha quindi un costo netto di L. 4.260.559, 78 pari a L. 105,30 a mc.

Le spese generali ammontano a L. 273 mi. la 059,60 pari al 6,40 %.

In sede di conto finale alcune Ditte in servizio riserve per L. 96.619, 87 a tacitazione delle quali la Commissione ha transatto per L. 27.426, 06 (cifra inclusa nel costo complessivo del fabbricato).

Conclusioni: - Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione di volere:

- 1° approvare la spesa complessiva di L. 4.260.559, 78;
- 2° autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a L. 579.021, 58;
- 3° autorizzare il pagamento delle riserve in L. 27 mi. la 426, 06, comprese nella cifra di cui al n. 2°;
- 4° autorizzare la somma di L. 80.000 per l'esecuzione di eventuali lavori di completamento e modifiche che si rendessero necessari, e per il pagamento dei lavori eventualmente non compresi nelle cifre di cui sopra;
- 5° fissare l'ammontare dei premi di chiusura di cantiere da ripartirsi fra il personale tecnico ed amministrativo che ebbe ingerenza sull'andamento dei lavori, in lire 30.000, dando mandato al Direttore Generale e al Diretto