

zione di ogni richiesta, propose per:

Ditta Luciani L. 44.000.-

" Squassi " 2.113,20

La Ditta Luciani non accettò tale proposta, e con sua istanza 21 ottobre 1937 ricorse all'arbitrato che è in corso.-

Il costo del fabbricato quindi dovrà aumentare di quella maggior somma che il Collegio Arbitrale riconoscerà doverci corrispondere all'Impresa Luciani.-

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale chiede che il Consiglio voglia:

1° approvare la spesa in L. 2.266.315,56;

2° autorizzare il pagamento delle riserve in L. 2113,20;

3° autorizzare la somma di L. 5.000 per il pagamento di quei lavori che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;

4° fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere da ripartirsi tra il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L. 15.000, dando mandato al Direttore Generale stesso e al Direttore dei Servizi Immobiliari della loro ripartizione;

5° fissare l'importo da corrispondere al