

siva dei locali dello scantinato, per essere la costruzione divisa in 3 fabbricati distinti; seguendo quindi questo criterio si avrà:

$$L. 894.431,99 : 31.900 = L. 153 \text{ a mc. ruoto per piano.}$$

Le spese generali ammontano a L. 156.014,80 pari al 3,80%.

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali, ammonta a L. 4 milioni 894.431,99, dalle quali vanno detratti:

per accanti alla Commissione di collaudo	L. 50.000.-
per arredamenti	„ 33.564,40
	<u>L. 63.564,40</u>

Il costo effettivo affente alla costruzione si riduce quindi a L. 4.831.167,59 che per mc. 27.908 corrisponde a L. 173,11 per mc.

In sede di conto finale le Ditte inseriscono riserve per un totale di L. 637.241,02 che la Commissione di collaudo ha trasformato in L. 136.335,48 (infra già compresa nel costo complessivo del fabbricato).

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede al Consiglio che veglia: