

di demolizioni e di ricostruzioni con evidente risparmio di responsabilità per l'Istituto;

2°) minori rischi di danni per la conoscenza che la Impresa ha tanto delle condizioni precarie degli immobili, quanto delle opere di precauzione eseguite e da eseguire anche durante la ricostruzione;

3°) possibilità di condurre contemporaneamente alle ultime più delicate demolizioni i lavori di ricostruzione;

4°) vantaggio di iniziare subito i lavori di ricostruzione prima della fine delle demolizioni, con la minor perdita di tempo possibile specie di fronte all'avanzarsi della stagione invernale;

5°) vantaggio di poter disporre subito di tutto il ferro occorrente alla costruzione, ferro che l'Impresa dichiara di possedere. -

Dove poi tenersi conto che la spesa presumibile per il rustico dovrà aggirarsi intorno alla somma di £. 1.000.000 = 1.200.000 circa. -

La Impresa è favorevolmente nota perché è quella che con soddisfazione dell'Istituto eseguì i lavori del palazzo di via Dogali n. 3 in quella città negli anni 1936-37.

Per le ragioni susposte il Direttore Generale chiede al Consiglio che gli venga dato mandato