

Il progetto di sistemazione e restauro fu redatto dall'Arch. Ugo Giovannozzi assistito e coordinato dalla Regia Sovrintendenza all'arte medievale e moderna della Toscana, e dall'Ing. Cipriani.

Allo stesso arch. Giovannozzi è stata affidata la sovrintendenza ai lavori in collaborazione con l'ing. Pannocchia.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna dell'immobile fu effettuata all'Impresa il 29 aprile 1938.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 21 aprile 1940. -

I lavori esterni delle facciate furono affidati all'Impresa Allegri; quelli di trasformazione interna all'Impresa Mugelli.

Il palazzo Strozzi venne solennemente consacrato nella sua nuova veste dalla visita della Maestà del Re e Imperatore il 28 aprile 1940-XVIII in occasione della inaugurazione della Mostra del '500 Toscano. -

Considerazione utile per l'ultimazione dei lavori: data la natura particolare del lavoro del Capitolato speciale non veniva fissato il termine per l'esecuzione delle opere che però pure con le particolari difficoltà del mercato si possono giudicare terminate in un periodo di tempo relativamente