

ne nel 1934 dal Governatorato di Roma, assunse la sistemazione di Piruo regolatore dell'importante arteria che dal Corso Vittorio Emanuele sbocca in Piazza Suardelli; denominata dal Duce "Corso del Rinascimento". - Nella sua seduta 15 maggio 1935 approvava la costruzione del fabbricato e ne affidava il progetto all'Arch. Arnaldo Foschini; che divise il progetto in tre unità, alle quali fu dato il nome di Rinascimento "I", "II" e "III". Successivamente, allo scopo di completare la sistemazione urbanistica, è stata disposta la ricostruzione del Palazzetto Bramanteo, che venne denominato "Rinascimento IV".

I dati che seguono, e che il Direttore generale sottopone all'approvazione del Consiglio, si riferiscono appunto al "Rinascimento IV".

Le strutture in cemento armato vennero progettate dal Sindacato Imprese Toscane e la sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'Ing. Paolo Bernardini della Direzione servizi immobiliari.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata al Sindacato Imprese Toscane nel marzo 1938. - I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e si possono ritenere ultimati, per l'Impresa principale, nel dicembre 1939 e per le opere tutte nel marzo successivo.

L'intero fabbricato venne affittato ad un solo inquilino che vi prese possesso il 1° maggio 1940. -

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dai contratti venivano fissati giorni 395 per l'e-