

L'area di proprietà dell'Istituto è di mcq. 1.772, tutto coperti.

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di arredamento è risultato di £ 5.187.009, 04 che per mc. 29.445 corrisponde a £ 159, 87 al mc.

Le spese generali ammontano a lire 201.184, 40 pari al 3,88% della spesa totale.

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di £ 181.846, 94, che la Direzione dei Servizi amministrativi, in accordo con la Commissione di collaudo, ha transatto complessivamente con £ 102.439, 02 cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Tutte le Ditte, dopo non poche discussioni, hanno accettato le conclusioni della Commissione di collaudo ad eccezione delle ditte S. V. A. O. e Scanferla che chiedono un maggiore riconoscimento delle riserve per complessive £ 7.000 circa, somma compresa in quella che si propone per il fondo extra-collaudo.

Allo stato attuale degli atti il Direttore generale chiede che il Consiglio voglia:

1°) approvare la spesa in £ 5.187.009, 04;
2°) autorizzare il pagamento delle riserve in £ 102.439, 02, cifra compresa nelle somme di cui sopra;

3°) autorizzare il pagamento dei saldi in £ 347.027, 20, cifra compresa nell'impor-