



Ludwig

ne.

Per poter ottenere la liberazione dell'area, dopo vari ricorsi alle Autorità comunali e prefettizie, si dovette addoverire a un regolare sfratto, che si concluse appunto a fine maggio del 1949.

Il 6 giugno stesso anno vennero ripresi i lavori di demolizione delle speronature di cui si è già parlato e iniziata lo scavo di sbancamento, ultimato il 17 settembre 1949.

Si procedette quindi alla licitazione tra più ditte appaltatrici per l'aggiudicazione dei lavori murari di costruzione, a seguito della quale l'appalto dei lavori stessi venne aggiudicato all'Impresa ing. Calderai.

Detti lavori furono iniziati il 20 ottobre 1949 e ultimati il 25 agosto 1951. La fornitura degli infissi, delle opere in ferro, ecc. e l'esecuzione degli impianti tecnici vennero affidate a ditte specializzate, a mano a mano che se ne ravvisava la opportunità.

- Progetto - È stato compilato dal prof. Arnaldo Toschini, con la collaborazione della Direzione tecnica immobiliare.