

Impresa costruzioni edili fratelli Amoroso: le condizioni dei conteggi e delle conclusioni svolte dagli uffici furono esaminate dalla C.T.C.I., la quale, nelle sedute n. 2574 del 15 dicembre 1953 e n. 2582 dell' 11 gennaio 1954, formulò il parere che in merito alla prima richiesta si possa riconoscere all' Impresa un aumento medio globale del 7,65%, esclusi i lavori già eseguiti al 10 ottobre 1953, e che in merito alla seconda si possa riconoscere all' Impresa un indennizzo, una volta tanto, di L. 13.000.000. Quindi la Commissione ritenne opportuno che dette proposte di transazione venissero sottoposte al parere dell' Impresa, salva, beninteso, ogni decisione definitiva ed approvazione da parte degli Organi deliberativi dell' I.R.A.

L' Impresa predetta si è dichiarata disposta ad accettare la transazione in tali termini, accettando anche che a seguito dell' aumentato importo dei lavori, sia per l' aumento di prezzo che si riconoscerebbe, sia per le varianti recentemente apportate al progetto, lo importo stesso venga portato dalla somma netta di L. 233.750.000, segnata nel contratto in principio citato, a quella di L. 310.000.000.