



Le inadempienze ed i ritardi dell' I.N.A.

Questo si costituiva regolarmente in giudizio escapendo ogni richiesta avversaria e proponendo, nel contempo, domanda riconvenzionale per inadempienza dei danti causa che conseguivano l'immobile oltre i termini stabiliti dal contratto.

Nella mora dei giudizi le parti contendenti hanno ripetutamente preso contatto per una definizione transattiva della vertenza.

Le richieste oggetto dei giudizi degne di menzione sono:

- risarcimento di pretesi danni per ritardi pagamenti in conto da parte dell' I.N.A.
- revisione di prezzi contrattuali pretesi dal Forti per aumento intervenuto in corso d'opera.
- compensi richiesti dal Forti per maggiori vani e maggior volume di fabbricato eseguito in rapporto al contratto stipulato con l' I.N.A.
- applicazioni di penali per ritardate ultimazioni di lavoro;
- compensazione tra lavori eseguiti in più e lavori non eseguiti;