

esecuzione - Conseguentemente il costo totale degli edifici, fucil il costo delle strade, sale da £ 390.844.552- a £ 409.344.552- per effetto dei lavori successivi al collaudo.

Collaudo - È stato compiuto dall'ing. Pietro Romagnoli. La Commissione Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta n° 2640/ter del 10 ottobre 1954. La Commissione Consultiva stessa ha espresso il parere, sentito l'ingegnere collaudatore, che le riserve avanzate dalle ditte appaltatrici fossero essere concordate riconoscendo alle stesse, complessivamente, l'importo di £ 2.256.094.

Anche detto importo riconosciuto per le riserve è stato conteggiato nel costo totale della costruzione del quale si è parlato.

Parere della Commissione Consultiva Immobiliare - La Commissione stessa, nella seduta n° 2658 del 18 gennaio 1955, ha espresso parere favorevole all'approvazione del consuntivo di spesa.

Il Direttore generale, vista la