

quello definitivo che ha ottenuto tutte le approvazioni, sia da parte degli Uffici tecnici comunali che dalla stessa Soprintendenza ai Monumenti, ha raggiunto una cubatura di mc. 14.150 circa.

Tenuto conto della maggiore cubatura che sarà realizzata, che il prezzo unitario relativo alla costruzione previsto nell'ottobre 1953 è stato ormai superato a causa degli aumenti di mercato verificatisi da quell'epoca ad oggi, si prevede che la spesa necessaria alla realizzazione dell'opera, ammonterà complessivamente a L. 150 milioni.

La migliore e più accurata elaborazione delle piante dell'ultimo progetto, ha consentito un maggiore e più razionale sfruttamento delle superfici a disposizione con la conseguente previsione di un apprezzabile incremento di reddito.

La Commissione consultiva immobiliare nella seduta n. 2430 del 4 aprile 1956, dopo accurato esame per stabilire le ragioni che hanno portato alla necessità di un ulteriore stanziamento di spesa, ha espresso parere favorevole alla maggiore spesa