

dei locali occupati, fu di £ 50.000.000 = riducibile a 15.000.000. = .

Ma in secondo tempo, di fronte all'atteggiamento di intransigenza dell'Istituto, che riteneva la cifra richiesta esagerata, e dopo una serrata trattativa è stato possibile ridurre le pretese a £ 28.000.000. =

La Ditta Zanardi sarebbe disposta ad accettare le seguenti condizioni:

a) - consegna, entro tre mesi dalla firma dell'accordo, di tutta la parte del terreno interessante la nostra costruzione e precisamente quella compresa tra la Via Ferruccio ed una linea distante otto metri dal filo esterno del costruendo muro del nuovo fabbricato verso la proprietà della R. A. S.;

b) - consegna entro il 31 dicembre 1955 della restante area occupata;

c) - l'area verrebbe consegnata libera da persone e cose in quanto la Ditta Zanardi provvederebbe alla demolizione dei fabbricati esistenti fino al fianco di marciapiede ed alla recinzione dell'area stessa lungo il confine con quella che, in un primo tempo, rimarrebbe in suo possesso, per un'alterna