

il seguente rapporto.

Con delibera del 2 marzo 1953 il Consiglio di Amministrazione stabiliva una somma di £ 230.900.000.= per la costruzione di un edificio da realizzarsi in Catania, in base ad una cubatura prevista di mc. 23.090.

Adunesso:

- che in seguito alla liberazione dell'area occupata dalla cabina elettrica di trasformazione si è potuta realizzare una maggiore cubatura utile dell'edificio raggiungendo un volume di mc. 26.028 - rispetto ai previsti mc. 23.090;
  - che la maggiore spesa incontrata per tale aumento di cubatura è risultata di complessive £ 30.000.000.;
  - che tale somma aggiunta allo stanziamento originario porta il costo complessivo dell'opera a £ 260.900.000.=,
- la Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n° 2673 del 7 giugno 1955, ha espresso parere favorevole alla maggiore spesa per la realizzazione dell'opera in oggetto.