

Tenuto conto che il complesso dei lavori da eseguirsi nei predetti tre tempi, è stato valutato dalla Sovrintendenza ai Lavori in base al mercato corrispondente alla fine del 1953, mentre la loro realizzazione si concluderà con il 1956, dopo il triplice frazionamento, si è segnalato alla Commissione Consultiva Immobiliare l'opportunità di aggiungere allo stanziamento della somma corrispondente alla terza ed ultima trancia di lavori pari a £ 150 milioni, una ulteriore di £ 10 milioni (totale £ 160 milioni), e ciò per tener conto degli aumenti del mercato.

La Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta del 15 corrente n. 2403 ha espresso il parere che converga limitare lo stanziamento richiesto a sole £ 100.000.000 (= lire cento milioni) raccomandando nell'esecuzione dei lavori economie tali che consentano tale limitazione di spesa.

Il Direttore generale, vista