

esecuzione realizzata in circa mc. 1.250, i rimanenti 37 milioni di maggiori oneri più sopra elencati e dalle maggiorazioni di costo delle opere verificatesi dalla data della previsione a quella di esecuzione.

A tale costo va aggiunta la spesa di acquisto dell'area di lire 72 milioni.

Il reddito prudenziale presunto, ma non ancora realizzato, ammonta a circa lire 15 milioni annui.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 2882 del 25 febbraio 1958, ha espresso parere favorevole allo stanziamento della maggiore spesa di lire 57.000.000.-, escluse le spese generali, per il completamento dell'opera.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione della Ripartizione Economica Immobiliare, propone al Consiglio di amministrazione, di voler autorizzare lo stanziamento della maggiore spesa di lire 57.000.000.-, escluse le spese generali, per il completamento dell'edificio di Firenze, via Guicciardini.

Il Consiglio, su conforme parere,