

specialmente studiati in vista della particolare ed inpegnativa destinazione a sede di un sì importante Ente.

- Collaudo: Il collaudo dei lavori di rifinitura dell'edificio (il collaudo del rustico venne approvato nella citata seduta del Comitato Permanente del 2 agosto 1951) è stato svolto dall'ing. Luigi Musso. La Commissione Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta del 28 marzo 1952, n. 2888. =

- Consuntivo di spesa: Il costo totale dei lavori di rifinitura, cioè di quelli non compresi nella somma consuntiva parziale approvata dal Comitato Permanente il 2 agosto 1951 è stato di  $\text{L. } 638.513.275.$

Aggiungendo a tale somma le spese per gli allacciamenti elettrici e idrici (canoni versati all'I.C.E.D.), il canone continuativo per le intercapedini versato al Comune, all'I.C.E. ed altre tasse, nonché gli stipendi al personale e l'onorario al Collaudatore si raggiunge un totale di  $\text{L. } 661.371.095.$  Siccome la somma degli stanziamenti già effettuati dal Co-