



ha proposto inoltre lo stipulazione nel fabbricato stesso dell'impianto di riscaldamento centrale a termoisole, per l'aumentare di spesa di £ 5.800.000,=.

La Commissione Consultiva Immobiliare, esaminata la questione e tenuto conto della convenienza di aderire alle proposte del sig. Joschi, ha espresso parere favorevole alle proposte stesse nella seduta del 16 aprile 1958.

La considerazione di quanto sopra il termine di consegna dello stabile completamente ultimato e pronto per la locazione, fissato nel contratto di compravendita al 23 gennaio 1959, viene prorogato al 30 marzo 1959 e da tale data decorrono eventuali penali a carico del Venditore per ritardo nella consegna.

Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è stato concordato di stipulare un contratto di appalto con l'Impresa Joschi Alberto.

Si allegano l'estratto del Verbale della seduta della Commissione Consultiva Immobiliare in data 16 aprile 1958