

duta n° 2890 del 9 aprile 1958 ed il secondo nella seduta n° 2894 del 13 maggio c.a.

La conclusione cui è pervenuta la Commissione Consultiva Immobiliare, sui predetti pareri del Collaudatore e della nostra Ripartizione Tecnica, è che le doglianze dell'Impresa siano fondate e che perciò sia conveniente per l'I.N.A. addivenire ad una transazione con l'Impresa stessa, riconoscendo un compenso extra contrattuale nella misura massima di £ 10.500.000=.

Poiché tale maggiore onere deriva all'I.N.A. per effetto del ritardo con cui la Società S. E. S. ha effettuato i previsti trasferimenti, saranno esposte, anche per questo titolo, le opportune contestazioni ed azioni nei confronti della stessa S. E. S., tenuto conto della causale della presente transazione.

Al Direttore Generale, vista la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione