

Durante il corso di detti lavori si è dovuto provvedere d'accordo con il Servizio Organizzativo a forniture ed opere inerenti l'arredamento dei locali destinati all'Agenzia locale.

Dal consuntivo di spesa risulta che le opere di cui sopra sono costate complessivamente L. 1.268.268=.

Il supero di spesa di lire 1.268.268= deve imputarsi, in quanto a L. 566.288= al costo dell'arredamento dell'Agenzia, non previsto all'atto del preventivo originario, e per la somma rimanente ad un complesso di modifiche e migliorie apportate in corso di opera all'immobile acquistato.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 2925 del 15 ottobre 1958, ha espresso parere favorevole al supero di spesa di lire 1.268.268=, oltre le spese generali.

Il Direttore Generale,

- Vista la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare,
- Visto il parere espresso dalla Com-