



me ulteriore stanziamento di £ 20 milioni per lo stesso lavoro. Il totale degli stanziamenti ascende a £ 110 milioni.

- Progetto e Sovrintendenza ai lavori

Il progetto è stato redatto dall'architetto Renato Mare di Trento. La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'architetto Giovanni Ciella di Rocoreto.

- Inizio e ultimazione della costruzione

L'inizio dei lavori è avvenuto in data 23 novembre 1955 con la consegna dell'area all'Impresa Lorenzo e Bruno Negri, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari a seguito di una licitazione privata tra più Imprese concorrenti.

I lavori per gli impianti tecnici (impianto di riscaldamento, igienico-sanitario, dell'ascensore, impianto elettrico, ecc.) nonché la fornitura degli infissi, dei pavimenti in legno, delle avvolgibili, delle ope-