



no stati affidati, a seguito di
licitazione, all'Impresa Galli; i la-
voni di finitura e gli impianti a
Ditte specializzate.

Di lavori ultimati lo
arch. Busiri Vici ha compilato, ap-
palto per appalto, apposite relazioni
finali, dalle quali risulta attestata
la regolarità dei lavori e che sono
state sottoposte, con i conti relati-
vi, all'esame della Commissione
Consultiva Immobiliare.

La Commissione stes-
sa, nella seduta n° 2965 del 15 set-
tembre 1959, ha espresso parere favo-
revole all'approvazione del consun-
tivo ammontante a $\text{L. } 35.995.093 =$ (esclu-
se le spese generali), salvi gli asser-
tamenti contabili relativi al credito
residuo dell'Impresa Galli per i
lavori su fattura. Espletati tali ac-
certamenti, è risultato che detto resi-
duo credito per fatture ammonta a
 $\text{L. } 283.449 =$, sicché il consuntivo gene-
rale dei lavori ascende a $\text{L. } 36.278.542 =$.