

getto redatto dal Comune di Venezia e la superficie utile soli da circa mq. 23.000 a circa mq. 27.500.

Per effetto dei maggiori lavori eseguiti, si prevede che la spesa totale ascenderà a L. 6.000.000 con un'eccedenza di spesa rispetto al previsto di L. 1.400.000.

A tale cifra occorre aggiungere la spesa occorrente per l'arredamento ed altre forniture e lavori non previsti all'atto della redazione del progetto originario (corpi illuminanti, ascensori, cristalli per negozi, costruzione di n° 20 negozi nell'interno dell'autorimessa, pavimentazione delle rampe di accesso, ecc.) spesa che raggiungerà L. 600.000. -

In conclusione la maggiore somma occorrente per l'ultimazione dell'Autorimessa di Venezia è di L. 2.000.000.

Il Comitato,

Adotta l'esposizione dell'Ing. Cipriani,

Delibera di portare al Consiglio, con parere favorevole, l'autorizzazione della maggiore spesa necessaria all'ampliamento dell'Autorimessa di Venezia.