

generali, di progetto, di Sorzaintendenza, di collando, escluso il solo costo dell'area, è stato di  $\text{L. } 276.645.705$ .. Le spese generali, di progetto, di Sorzaintendenza e di collando assommano a  $\text{L. } 17.829.153$  ed hanno quindi una incidenza relativa pari al  $6,44\%$ .

Le opere in economia assommano a  $\text{L. } 5.955.999$ .. ed hanno quindi una incidenza relativa pari al  $2,16\%$ ; sono dovute essenzialmente alla assistenza necessaria agli impianti tecnici.

La spesa a mc. di costruzione, esclusa l'area, è risultata quindi di  $\text{L. } 7.400$ ; la spesa a vano nominale (inteso per quest'ultimo il vano di mc. 62) è quindi di  $\text{L. } 158.800$ .

Collando - Il collando dell'edificio è stato compiuto da una Commissione composta dall'ing. Candido Baglione di Torino e dagli ingg. Cornelio Grosso e Silvio Guffalò di Biella.

La Commissione tecnica consultiva immobiliare, nella seduta del 23 novembre 1951, n. 2329, formulò parere favorevole all'affermazione del collando stesso, ha mede-