

il Capo della Direzione Tecnica, Ing. Cipriani.

L'Ing. Cipriani spiega anzitutto il motivo per il quale si sono presentati con una certa frequenza gli aumenti suddetti, i quali dipendono non tanto da una inadeguata previsione, quanto da una sempre tenuta entro limiti prudenziali ai fini della cassa di registrazione, tagli imprevisti di lavorazione in qualche caso verificatisi e dalla impossibilità di fare preventivi per alcuni particolari lavori (retine per negozi, colonne montanti, ecc.). Tali aumenti, comunque, rientrano sempre nello stanziamento generale approvato e i prezzi unitari delle opere ad esse relativi sono quelli stessi previsti dal capitolato d'appalto. Generalmente gli aumenti sono contenuti nel limite d'obbligo, ma ove dovessero eccedere, le proposte relative sono sempre sottoposte all'approvazione del Comitato, anche se l'importo rientra nella somma di spesa complessiva stanziata. L'Ing. Cipriani precisa inoltre le clausole cautelative inserite nei capitolati d'appalto oltre quelle normali, a maggiore