

Comitato permanente =

- Aggiornamento prezzi costruzio-
ne edificio in Brindisi II lotto.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1952 stabilì di procedere alla costruzione di un secondo lotto di lavori a Brindisi, per la realizzazione di un edificio a complemento dell'isolato del primo lotto di recente ultimato, e identico a questo per finitura ed architettura. Tenne a tal fine preventivata dal Consiglio la spesa di 40 milioni circa.

Espletata in data 11 aprile 1953, la gara di appalto dei lavori, l'Impresa Giovanni Pali, di Brindisi, ne rimase aggiudicataria.

L'appalto era con sistema di liquidazione a forfait, con il prezzo unitario di lire 7.500/mc. vuoto per pieno, oltre le opere di fondazione da liquidarsi a misura. L'Impresa citata offrì il ribasso dell'8,50 per cento sul prezzo a forfait e sui prezzi a misura, ribasso che pure nell'applicazione del