



125

sistema di gara consueto per l'INA. (a medie compensate), risultò il più alto tra quelli offerti da tutte le Imprese concorrenti.

Pronunciata l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Patti vincitrice, il lavoro non si poté iniziare perché il Comune di Brindisi non era in grado di consegnare libera l'area, sulla quale insistevano faticose costruzioni ancora occupate.

In tale stato di cose non si procedè naturalmente alla sottoscrizione del contratto né a trasformare la cauzione provvisoria (un milione in contanti) in titoli.

Oggi soltanto, il Comune è pronto ad effettuare la consegna all'INA dell'area libera.

Non appena si è intravista tale possibilità, si è rivolta premura all'Impresa affinché predisponesse quanto occorreva per un pronto inizio e svolgimento dei lavori.

Senonché l'Impresa Patti ha fatto presente gli aumenti verificatisi nel frattempo nei costi della mano d'opera e