

W
3

interpellare, a più riprese, il proprio Sovratendente ai lavori per conoscere l'andamento locale dei prezzi, invitandolo anche ad assumere notizie sull'argomento presso l'ufficio del Genio civile.

Da tali ed altri accertamenti diretti compiuti dalla Direzione tecnica è risultato che effettivamente, dalla data della gara di appalto, ad oggi, si è verificato sul mercato di Brindisi, un aumento sul costo delle costruzioni, aumento che il Genio civile di Brindisi ha indicato, con sua del 29 novembre 1954, nella misura del 9%.

In possesso di tali elementi la Direzione tecnica ha interpellato l'Impresa per conoscere fino a qual punto la stessa sia disposta a ridurre la propria richiesta e l'Impresa, dopo lunghe discussioni, si è dichiarata appunto disposta a ridurre il richiesto aumento al 7.50%, rinunciando anche agli interessi sulla cauzione, ma ha altresì dichiarato di non poter in nessun caso discendere al di sotto del suddetto limite.

Sottoposto quanto sopra alla