



Classe A

Maggiori compensi spettanti alla Impresa appaltatrice a se-
guito della protrazione dei lavori. Si tratta di compensi
extra contrattuali per i quali occorre quindi addizionare
a transazione, esaminati e riconosciuti dalla Commissione
Consulativa Immobiliare nella seduta citata.

1° - Aggiornamento dei prezzi per l'aumento di costo dei ma-
teriali e mano d'opera per il periodo di inattività cal-
colato nella misura del 5.15% dei prezzi di contratto
L. 2.340.000

2° - Spese di guardiania per il periodo di inattività del can-
tiere per giorni 200 a L. 3.000 giornaliere (prezzo base) la
somma risultante dalla base dovrà essere aumentata del
12% per spese generali, e il totale dovrà essere aumentato
del 10% e defalcato del ribasso contrattuale applicato alle
sole maggiorazioni, con un risultato di

" 720.000 3.060.000

Classe B

Maggiori lavori eseguiti dall'IMA, già liquidati con prezzi
contrattuali alla Impresa appaltatrice nella normale con-
dotta; per essi non occorre alcuna speciale transazione o
ricorso.

1° - Spese per lo spostamento dei cavi betti e manufatti telefo-
nici di dubbia possibilità di rivalsa verso il Comune

" 2.250.000

2° - Oneri dell'opera di spostamento nelle fogna-
ture compiute dal Comune

70.000

2.320.000

5.380.000

Totale generale