

12 = Prato - Maggiore stanziamento =

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

In data 26 novembre 1953 il Consiglio di amministrazione autorizzava uno stanziamento di £ 212 milioni per la costruzione di un edificio in Prato in base ad una cubatura presunta di metri cubi 25.000 al prezzo di £ 8.500 per metro cubo.

Per una migliore e maggiore utilizzazione dell'area, nella rielaborazione del progetto la cubatura originaria pari a metri cubi 25.000 venne aumentata a mc. 31.914.

Tenuto conto della maggiore cubatura richiesta che il prezzo unitario relativo alla costruzione - previsto nel novembre 1953 - è stato superato a causa degli aumenti del mercato edilizio, si prevede che la spesa necessaria ammonta complessivamente a £ 280.000.000. pari a circa £ 8.800/mc., contro le £ 8.500/mc. previste nel 1953.

La Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta del 16 aprile 1957 n. 2823 ha espresso parere favorevole al ricorrenza aumento della spesa complessiva di £ 280.000.000, oltre le spese generali, ed al relativo stanziamento.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, sottoposta al preventivo esame del Comitato permanente ha proposto di voler autorizzare lo stanziamento complessivo di £ 280.000.000. - spese generali escluse - per la realizzazione del nuovo fabbricato dell' I.N.H. in Prato.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

