



e di collaudo, escluso solo il costo dell'area, è stata di  $\text{L. } 53.753.420,2$ ,

La spesa unitaria, a metro cubo vuoto per pieno, è risultata di  $\text{L. } 9.140,2$

Collaudo: è stato affidato all'ing. Saverio Misì, di Bari.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n° 2840 del 9 luglio 1954, ha formulato parere favorevole all'approvazione del collaudo. La Commissione stessa ha espresso parere favorevole per la transazione di una riserva avanzata dall'Impresa Pati, riconoscendo alla stessa la somma di  $\text{L. } 1.046.494,=$ . Anche tale ultimo importo riconosciuto per la riserva è compreso nella spesa totale di  $\text{L. } 53.753.420,=$  di cui si è parlato in precedenza.

Fondo lavori di completamento: Per vari lavori che si rendono necessari in sede di affittanza si propone di stanziare un apposito fondo lavori di completamento nella somma di  $\text{L. } 100.000,2$

Parere della Commissione Consultiva Immobiliare:

La Commissione, nella seduta n° 2854 del 18 Settembre 1954, ha espresso parere favorevole all'approvazione del consuntivo di spesa.

Il Vice Direttore generale: