

ed invia al Consiglio.

3. Autorizzazione allo stanziamento di una maggiore spesa di L. 57.000.000 escluse le spese generali, per il completamento dell'edificio di Firenze in via Guicciardini.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

Nel febbraio 1954, all'atto dell'acquisto dell'area sita in Firenze, alla via Guicciardini - angolo via dello Sprone, venne prevista la costruzione di un edificio di mc. 12.000 con una spesa pari a lire 143.000.000.

I lavori ebbero inizio nell'ottobre 1955 e durante lo svolgimento di essi si è dovuto far fronte ad una serie di imprevisti di costo assai rilevante, quali:

- opere di smiamento;
- opere di sottofondazione all'edificio limitrofo sulla via Guicciardini;
- opere di sottofondazione e rafforzamento della proprietà limitrofa su via dello Sprone;
- particolari opere di rifinitura richieste dal