



Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

2. Transazione, entro il limite massimo di lire 14.095.000 delle riserve avanzate dalle Ditte Ridolfi e Argamini appaltatrici dei lavori di costruzione del complesso immobiliare in Roma, via Somalia.

Il Direttore Generale legge la seguente relazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 giugno 1953, stanziò per la costruzione in oggetto la somma di lire 460 milioni.

I lavori furono iniziati il 24 maggio 1954 e terminati il 13 marzo 1956.

Il Comitato Permanente nella seduta del 17 aprile 1958 approvò il consuntivo di spesa dei lavori in lire 452.204.664 (oltre lire 500.000.000 per lavori di completamento).

Dal suddetto consuntivo erano escluse le seguenti riserve delle Ditte appaltatrici:

— Ditta Ridolfi fornitrice di manufatti in ferro, che aveva avanzato richieste per