

e della delibera consiliare sopra citata fu calcolata una volumetria di circa metri cubi 42.000 con l'intesa che, se a lavori finiti, fosse risultata una maggiore volumetria, la cubatura in aumento, detratto un abbuono a favore dell' I. N. F. di mc. 500, sarebbe stata compensata al prezzo forfaitario di £ 8000 = al metro cubo.

Le clausole in conformità di quanto sopra sono state inserite nel contratto di appalto stipulato il 29 dicembre 1956.

Si rende ora noto che dal verbale di misurazione redatto dopo l'ultimazione dei lavori è risultata una volumetria di mc. 44.041,50; superiore quindi a quella concordata.

Pertanto, detratti dalla volumetria accertata l'abbuono di mc. 500, resterebbe i mc. 42.000 contrattualmente stabiliti, occorre corrispondere all'Impresa ing. Cotaro il prezzo di mc. 1.541,50 cedenti che, sulla base di £ 8000 = al mc., assoma complessivamente a £ 12.165.000 circa, cioè diciannovecento settantasei mila.