

relazione dell'Ingegnere Collaudatore e degli uffici competenti della Ripartizione Tecnica Immobiliare, ha espresso il parere che le riserve avanzate dall'Impresa principale possano essere trattate nella somma di L. 4.11.23= .

Anche detto importo, riconosciuto per le riserve, è stato conteggiato nel costo totale della costruzione, del quale si è parlato.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n° 2924 del 4 dicembre 1958, ha espresso parere favorevole alla approvazione del consuntivo di spesa ed allo stanziamento del fondo lavori di completamento, nella somma di L. 300.000= .

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica Immobiliare, sottopone al preventivo esame del Comitato Permanente la proposta:

- di voler autorizzare il consuntivo dei lavori in L. 229.681.400= (lire duecentoventinove mila seicentottantunmila quattrocento sessanta);
- di autorizzare il pagamento alla Im-