



affidata all'arch.

Alfio

Pauletta

di Venezia.

Inizio lavori:

i lavori sono stati iniziati il giorno 20 ottobre 1957 ad opera dell'Impresa Vincenzo Mercuri, rimasta aggiudicataria dell'appalto, avendo presentato l'offerta più rispondente alle condizioni di gara; i lavori stessi sono stati ultimati il 4 luglio 1958.

Caratteristiche dei lavori:

i lavori in questione sono consistiti principalmente nella costruzione di una pensilina parapiscinella sulla Pista Mandracchio, nell'ammodernamento e sistemazione di varie sale e saloni, nella creazione di nuovi bagni ai diversi piani, nella sistemazione dell'ingresso principale con nuova porta e nuovo pavimento, nel rinnovamento della galleria di comunicazione tra la hall ed il giardino d'interno, ecc.

Consuntivo di spesa:

la spesa occorsa per i lavori è stata di lire 44.540.565. Aggiungendo le spese di sovrintendenza, collaudo e l'imposta sui materiali da costruzione, il totale ascende a lire 45.929.009.