



in rapporto all'effettivo costo dell'opera (L. 220.000.000 contro L. 179.000.000 presunti all'atto del conferimento degli incarichi) ha preso atto che il compenso da liquidare agli stessi per gli incarichi in oggetto aumenta a L. 3.348.125 caduno, contro lire 2.000.000 determinate a suo tempo in base al costo presunto dell'opera.

Il Direttore Generale,

- visto il suesposto rapporto della Ripartizione Tecnica Immobiliare;

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 20 marzo 1952 (n. 11 del prospetto allegato alla delibera stessa),

propone al Comitato Permanente di adeguare i compensi fissati in sede di contratto all'Arch. Guglielmo Ulrich, Progettista, e all'Ing. Piero Maffi, Sovrintendente, per la costruzione dell'immobile in Parvia, 2° lotto, elevandoli da L. 2.000.000 (due milioni) a L. 3.348.125 (tre milioni trecento quarantotto mila centoventicinque) caduno.

Il Comitato approva.