

per il lotto B: 1) appalto principale £.1.648.998,72 liquidato di cui £.204536,52 per opere e lavori aggiuntivi non pertinenti alla costruzione.-

2) per maggiori com- pensi	£. 145.000,00
3) opere scorporate annesse alla co- struzione	" 180.000,00 (proporzionali)

sommano £.1.973.998,72 il che corrisponde ad un costo unitario a mc. di £. 96,00 fatta astrazione come sopra specificato di alcune opere aggiuntive e non pertinenti alla costruzione.-

per il lotto C: 1) appalto principale £.1.446.975,76 liquidate di cui £.150.000, per opere e lavori aggiuntivi non pertinenti alla costruzione.-

2) per maggiori com- pensi	£. 155.000,00
3) opere scorporate annesse alla co- struzione	£. 150.131,70 (proporzionali)

sommano £.1.761.107,46 il che corrisponde ad un costo unitario a mc. di £. 94, fatta astrazione come sopra specificato di alcune opere non pertinenti alla costruzione.-

In corso dei lavori e in sede di riserve le maggiori Imprese appaltatrici del forfait presentarono richieste di maggiori

