

RIABILITA' dei prezzi anche per CAUSA DI FORZA MAGGIORE;

4° - Nessuna disposizione legislativa o corporativa ha ritenuto la spedizione in Abissinia come causa di aumenti di prezzi d'appalto.-

L'Istituto quindi non dovrebbe avere eccessive preoccupazioni per l'arbitrato.-

Si deve solo osservare che l'unico pericolo è costituito dal fatto che ~~che~~ l'arbitro è investito nelle funzioni di amichevole compositore, il che gli dà maggiori larghezze di natura equitativa in rapporto all'aumento dei costi.-

Comunque il Direttore Generale chiede in proposito le decisioni dell'On.Consiglio di Amministrazione.-

Il Comitato esprime l'avviso che si debba resistere alle richieste ingiustificate della Impresa.-

o ° o

b) EDIFICIO DI LITTORIA - LOTTO H -

Con riferimento alla vertenza in corso tra l'Impresa Quojani (che non ha voluto accettare le conclusioni della Commissione di Collaudo per le riserve avanzate) e l'I.N.A., il Direttore Generale rayvisa la necessità di provvedere al pagamento dei saldi alle Ditte fornitrici che, oltre alla Quojani, hanno prestato la loro opera.-

Riservandosi di presentare al prossimo Consiglio le conclusioni degli atti di collaudo, chiede all'On.Consiglio di Amminiszio ne che voglia autorizzare il pagamento dei saldi alle Ditte, attenendosi alle conclusioni della Commissione di Collaudo.-

Il Comitato delibera di trasmettere la proposta al Consiglio con parere favorevole.-

o ° o

