

mq. 4.119.72 dei quali coperti mq. 1.295.90; la rimanenza fu adattata a giardini e strade d'accesso al fabbricato.-

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO - Consta di vani 138 suddivisi in 27 appartamenti e 13 negozi con retro, n.4 scale ed un alloggio per il portiere.-

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali, fu di £. 2.266.315.56 che per mc. 21.375.733 corrisponde a lire 106.00 per mc.-

Le spese generali ammontano a £. 77.545.50 pari al 3,42%.-

In sede di conto finale l'Impresa Quoiani inserì riserve per £. 951.798,19 e la Ditta Squassi per £. 2.113,20.-

La Commissione di collaudo a tacitazione di ogni richiesta propose per:

- Ditta Quoiani.....	£.	44.000.00
- Ditta Squassi .....	"	2.113.20

La Ditta Quoiani non accettò tale proposta, e con sua istanza 21 ottobre 1937 ricorse all'arbitrato che è in corso.-

Il costo del fabbricato quindi verrà aumentato di quella maggior somma che il Collegio Arbitrale riconoscerà doversi corrispondere all'Impresa Quoiani.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in £. 2.266.315,56;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in £. 2.113.20;
- 3°) Autorizzare la somma di £. 5.000.00 per il pagamento di quei lavori che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 4°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere da